	GARIS PANDUAN LAPORAN KEMAJUAN PROJEK	Muka surat : 1/4
		Tarikh : 28 FEB. 2011
	UPSI(ISO)/JPPHB/PO/GP01	Pindaan : 00
		Keluaran : A

(Perolehan Tender & Kos Kontrak melebihi RM200,000.00)

KEPERLUAN GARISPANDUAN


Pelaksanaan projek JPPHB melibatkan kerjasama banyak pihak seperti JKR, perunding, kontraktor dan pembekal. Laporan Kemajuan Kerja adalah salah satu daripada pelbagai jenis dokumen yang perlu disediakan bagi sebuah projek pembinaan melalui perolehan tender atau sebutharga rasmi yang melebihi RM200,000.00.

Garis panduan ini memberi penjelasan peranan dan tanggungjawab pihak yang terlibat dalam pelaksanaan projek secara konvensional atau secara reka & bina. Lazimnya, sesuatu laporan kemajuan kerja mempunyai maklumat-maklumat seperti berikut:-

1. MUKA HADAPAN


- i) Nyatakan Laporan Projek No. / Bilangan & Bulanan serta Tahun.
- ii) Nyatakan Tajuk Projek
- iii) Nyatakan No. Kontrak Projek.
- iv) Nyatakan Pemilik, Pengurus Projek, Jurutera Perunding, Pemaju/Kontraktor

2. MUKA SURAT ISI KANDUNGAN

	GARIS PANDUAN LAPORAN KEMAJUAN PROJEK	Muka surat : 2/4
		Tarikh : 28 FEB. 2011
	UPSI(ISO)/JPPHB/PO/GP01	Pindaan : 00
		Keluaran : A

3. BAHAGIAN A : PENGENALAN

- i) Ringkasan Eksekutif
- ii) Maklumat Projek
 - a) *Pengenalan*
 - b) *Lokasi Projek*
 - c) *Skop Kerja*
 - d) *Maklumat Kontrak*
 - *No Kontrak*
 - *Tajuk Projek*
 - *Maklumat Pengawasan*
 - ✓ *Pelanggan,*
 - ✓ *Pejabat Pelaksana*
 - ✓ *Pegawai Penguasa*
 - *Maklumat Jurutera Perunding & Juru Ukur Bahan*
 - *Maklumat Kontraktor*
 - *Maklumat Kewangan*
 - ✓ *Kos Kontrak Asal*
 - ✓ *Kos Kontrak Semasa*
 - ✓ *Kos Denda Kelewatan*
 - *Maklumat Kerja*
 - ✓ *Tarikh Milik Tapak,*
 - ✓ *Tarikh Siap Projek*
 - ✓ *Tarikh Kemajuan Sebenar*
 - ✓ *Tarikh Kemajuan Terdahulu*
 - ✓ *Tarikh Kemajuan Semasa*
 - ✓ *Tempoh Liabiliti Kecacatan*


	GARIS PANDUAN LAPORAN KEMAJUAN PROJEK	Muka surat : 3/4
		Tarikh : 28 FEB. 2011
	UPSI(ISO)/JPPHB/PO/GP01	Pindaan : 00
		Keluaran : A

4. BAHAGIAN B : LAPORAN KEMAJUAN KERJA

- i) Pengenalan
- ii) Laporan Kemajuan
 - Laporan CPM (*Critical Path Method*) yang telah disahkan (perlu mengandungi analisis statistik iaitu *deliverable hit ratio*, *WBS (Work Break Down) hit ratio*, *critical task hit ratio*, *milestones hit ratio*, *resources (4M) run charts*, *probability project being completed on time*)
 - Keluk S (*S-Curve*) Fizikal dan Kewangan

5. BAHAGIAN C : LAPORAN PROJEK

- i) Carta Organisasi
 - a) *Carta Organisasi Projek*
 - b) *Carta Organisasi Pemaju/Kontraktor*
 - c) *Carta Organisasi Perunding*
- ii) Maklumat Yang Diperlukan
 - a) *Oleh Pegawai Penguasa*
 - b) *Oleh Perunding*
 - c) *Oleh Kontraktor*
- iii) Laporan Kemajuan Fizikal
 - a) *Kedudukan Pekerja Di Tapak Bina*
 - b) *Kedudukan Jentera Di Tapak Bina*
- iv) Laporan Kemajuan Keseluruhan Kewangan
 - a) *Ringkasan Pembayaran Kemajuan Kerja*

	GARIS PANDUAN LAPORAN KEMAJUAN PROJEK	Muka surat : 4/4
		Tarikh : 28 FEB. 2011
	UPSI(ISO)/JPPHB/PO/GP01	Pindaan : 00
		Keluaran : A

- b) *Jadual Arahan Perubahan Kerja (APK) dan Kelulusan Perubahan Kerja (KPK) dan Perubahan Harga Kontrak (PHK)*
 - c) *Jadual Kelulusan Kerja Sementara*
 - d) *Jadual Lanjutan Masa*
 - e) *Lukisan Terbina (As-Built Drawing Submission)*
 - v) **Senarai Bahan**
 - a) *Senarai Bahan di Tapak Bina*
 - b) *Senarai Bahan Yang Dipersetujui*
 - vi) **Isu Yang DiBangkitkan**
 - a) *Laporan Pengaduan Pihak Ketiga (Awam) di Tapak Bina*
 - vii) **Rekod Hujan Bulanan**
 - viii) **Laporan Kawalan Keselamatan, Kesihatan & Trafik**
 - a) *Laporan Kawalan Keselamatan Pekerja di Tapak Bina*
 - ix) **Laporan Kawalan Alam Sekitar**
 - a) *Laporan Kawalan Alam Sekitar*
 - x) **Laporan Kawalan Kualiti**
 - a) *Laporan Kawalan Kualiti*
 - 6. **Gambar Kemajuan Kerja**
 - 7. **Minit Mesyuarat**